哈基米模拟器项目周报

项目进度与例会报告

项目组 东西绿豆　报告周期 2026 年 10 月 26 日至 11 月 1 日

项目仓库 dongxilvdou/code1

1 项目进度

本周围绕现有猫咪探索解谜原型继续完善任务推进、界面提示和场景交互，重点调整第十天受控剧情与第十一天地下室门锁。相关更新已合入仓库，形成后续分支扩展的基础。

主要完成工作

时间	工作内容	阶段成果
10 月 27 日	界面与任务流程	更新线索照片和任务提示，完善给粮器反馈、实验室音效，以及窗帘和立牌交互。
10 月 27 日	通行与演示支持	完善楼梯和老鼠通行、演示模式；更新 Windows 游戏下载。
10 月 31 日	第十天受控剧情	按查看纸条、向阿嚼求证、拒绝离开的顺序推进；补充命令声、失控动作、暂停及中断恢复，衔接寻找出口的动机。
10 月 31 日	第十一天门锁	第二层调整为窄桥分时通行，第三层加入时钟窗口、整拍计时及线圈预算；同步修改提示、动画和任务说明。

阶段评价与待解决问题

日常任务到地下室调查的衔接进一步完整，任务反馈与交互表现有所改善。仓库提交说明记录了相关回归检查，现有成果仍需在后续分支接入后重新验证，尤其关注旧存档、章节跳转、暂停和中断恢复。

下一阶段需要补强主角身份与意识转移的线索，细化返回人身和保留猫身两条路线，并把剧情条件、交互步骤和所需模型整理成统一规格。地下室新增物件应与既有通道、猫视角和交互距离相匹配。

后续安排

剧情设计先明确两条路线及前置线索；程序侧梳理任务状态和读档恢复；建模侧核对地下室空间及新增道具。由三人共同确认接口和演出需求后，再推进分支实现与联合测试。

提交依据：10 月 27 日交互与任务更新；10 月 27 日下载更新；10 月 31 日剧情与门锁更新

2 每周例会报告

会议日期 2026 年 10 月 27 日 星期二　参会成员 马肖杰、倪梓凯、张宇博

成员分工：马肖杰负责游戏剧情和关卡设计；倪梓凯负责游戏实现；张宇博负责建模实现。

会议主题

现有版本阶段复盘与后续剧情完善。重点检查玩家能否理解任务要求、顺利完成日常交互，并从后期线索进入地下室调查。

讨论要点待核对

任务与交互：结合照片、任务提示、给粮器及通行调整，检查提示是否清楚、操作反馈是否及时、交互是否阻塞任务推进。

后期流程：梳理第十天命令冲突与第十一天地下室入口，讨论如何用对白、动作和环境线索交代主角寻找出口的动机，同时控制门锁难度。

协作接口：剧情说明需要对应任务步骤，程序逻辑需要对应模型交互点；场景修改应同时考虑猫的低视角、碰撞和演出镜头。

拟定行动项

负责人	跟进事项	预期交付
马肖杰	梳理后期剧情动机、线索顺序及门锁提示。	剧情与关卡调整要点。
倪梓凯	完善任务衔接、受控演出、门锁逻辑及读档恢复。	可试玩流程与问题记录。
张宇博	检查地下室、道具和通行空间，配合调整交互点及镜头。	场景与模型调整清单。

拟定结论

优先完善现有任务与后期流程，保证提示、演出和状态一致；分支扩展先形成明确方案，再进入程序与建模实施。下一次例会复盘已合入修改和仍需跟进的问题。

会后进展

10 月 31 日，仓库合入第十天受控剧情与第十一天门锁更新。该项列为会后成果，不计入 10 月 27 日开会时已完成的内容。以上讨论摘要与行动项供参会成员核对。