哈基米模拟器项目周报

项目进度与例会报告

项目组 东西绿豆　报告周期 2026 年 11 月 2 日至 11 月 8 日

项目仓库 dongxilvdou/code1

1 项目进度

本周主要依据分支二与分支三开发指导、地下室建模指南及剧情与便签修改说明，推进剧情、程序和建模修改。三份文档已于 11 月 5 日统一为 v1.2；游戏修改仍在进行中，完整联调和新分支验收尚未完成。

已完成的阶段成果

11 月 2 日，仓库已合入 v1 交互玩法与线索册卡关修复、v2 多日任务及电脑调查调整，并单独修复第七天已有照片时调查任务无法正确完成的问题；当日更新 Windows 游戏下载。上述为已合入的基础迭代。

三份 v1.2 文档已统一剧情设定、分支条件、存档恢复规则和资产规格，明确实施顺序及验收要求，为本周持续开发提供共同依据。

正在推进的主要修改

方向	修改范围	状态
剧情与关卡	补充分支二前置线索、地下室主角转化记录及男性研究员身份；便签改为“最爱的小猫的名字”。细化人身与猫身路线、救鼠结果和救援尾声。	实施中
游戏实现	按指南接入 K-2 获取和校准、第十天选择、四页终端、记忆恢复、解印与转移预检；处理旧档迁移、任务补算及演出中断恢复。	实施中
建模实现	按建模指南调整地下室装置、维持舱、格栅和档案载体，制作 K-2 维修盒与设备，配合照片、便签、回忆及撤离镜头资产。	实施中

后续工作与验收

按“状态与存档 → 分支三 → 分支二 → 集成验收”推进。重点检查救鼠结果与结尾文案一致、旧档可继续游玩、模型交互可达，以及暂停、跳过和重播后的状态恢复。

完成后从主场景验证救鼠与未救鼠、人身与猫身四种组合，并补测鼠命运未知的跳章存档。指南中的 56 项剧情与程序用例、10 项建模用例属于待执行验收清单，不计为已通过。

提交依据：v1 交互更新；v2 任务更新；电脑调查修复；11 月 2 日下载更新

2 每周例会报告

会议日期 2026 年 11 月 3 日 星期二　参会成员 马肖杰、倪梓凯、张宇博

成员分工：马肖杰负责游戏剧情和关卡设计；倪梓凯负责游戏实现；张宇博负责建模实现。

会议主题

复盘 11 月 2 日的基础玩法和调查修复，讨论分支二、分支三的扩展方向，以及剧情、程序、建模之间的任务衔接。

讨论要点待核对

剧情方向：实验核心为意识转移，服从钢印与记忆封印在转移时完成；研究员为男性。分支二通过线索、档案和原身体调查逐步恢复身份；分支三完善抵抗命令、猫身逃脱与救援结果。

前置线索：讨论在楼上照片、电脑便签、时钟及回忆中提前铺垫，在地下室补充转化记录与可调查材料，使结局选择有清晰依据。

实现与建模：讨论旧存档兼容、两条路线的独立推进、交互入口和演出恢复；明确装置、K-2、维持舱及撤离镜头所需资产，避免剧情、模型与任务条件脱节。

拟定行动项

负责人	本周跟进事项	交付检查点
马肖杰	完善分支剧情、关卡步骤、前置线索和对白，统一三份文档。	剧情设定一致；线索能支撑选择。
倪梓凯	按指导文档推进状态、任务、终端、K-2 与结局接入，并记录联调问题。	真实流程可达；旧档和演出可恢复。
张宇博	按建模指南推进地下室改造、K-2 及线索载体制作，与程序确认挂点。	尺寸、碰撞、猫视角及交互点符合要求。

拟定结论与会后进展

统一剧情和资产规格后分阶段实施，每阶段保留可检查的成果与问题记录，完成路线和存档联调后再判定新分支完成。

会后于 11 月 5 日形成三份 v1.2 实施定稿；截至 11 月 6 日，按文档开展的游戏与建模修改仍在进行中。该进度为会后更新，不作为 11 月 3 日已经完成的成果。讨论摘要及拟定结论供参会成员核对。

本周实施依据

《分支二与分支三_AI 游戏开发指导》《地下室建模修改_AI 执行指南》《分支二与分支三_剧情与便签修改说明》，三份均为 v1.2。